

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	总计			32675.49	22534.31		
基础设施类	一、基础设施建设			11139.58	9006.80		
	(一)村组道路			8198	6784.26		
	1.村组道路项目	改建水泥混凝土道路40.441公里,全线配套涵洞、挡墙等。	已全面完成建设任务	3452	2676.29	改建水泥混凝土道路40.441公里,改善5072人其中1861人贫困人口生产生活出行条件	改善当地基础设施落后现状,促进农村经济发展和农民增收,确保贫困人口尽快增收,提升群众认可度
	2.生命安防项目	完善道路安全防护设施165.3公里	已全面完成建设任务	1531	1268.1	完善道路安全防护设施165.3公里,改善27479人其中12360人贫困人口生产生活出行条件	改善当地基础设施落后现状,促进农村经济发展和农民增收,确保贫困人口尽快增收,提升群众认可度
	3.水毁修复	水毁修复181.597公里道路	已全面完成建设任务	3215	2839.87	水毁修复181.597公里,改善330748人其中11390人贫困人口生产生活出行条件	改善当地基础设施落后现状,促进农村经济发展和农民增收,确保贫困人口尽快增收,提升群众认可度
	(二)饮水安全项目	改建维修水源工程63处、沉淀过滤31座,蓄水池30口,铺设管网149公里			697.78	599.34	

## 略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
基础 设施类	1. 2020年略阳县非贫困村贫困户安全饮水水质提升补短板项目	1. 白水江镇甘溪沟村:新建截水墙1处、抽水井1座、1座15m³蓄水池、20m³蓄水池一座、铺设管道15公里; 2. 横现河街道办横现河村:水源清淤1处、已成抽水井清淤1处、新建沟水截水墙1处、水源池2口、10m³蓄水池1口、沉淀过滤池1处、铺设管道2.6公里;老虎坪村新建截水墙2处、水源池1口、已成水源井清淤1处、15m³蓄水池1座、沉淀过滤池1处、铺设管道18公里; 3. 徐家坪镇刘家庄村:新建截水墙11处、2座1m³蓄水池、1座3m³蓄水池、4m³蓄水池1座、沉淀过滤池7座、铺设管道5公里; 4. 硖口驿镇王家营村:新建截水墙1处、沉淀过滤池2座、铺设管道8公里;鱼洞坝村,新建截水墙1处、沉淀过滤池1座、铺设管道4.6公里; 5. 兴州街道办南坝村,新建截水墙5处、10m³蓄水池一座维修、分水池1口、沉淀过滤池1座、铺设管道3.6公里; 6. 黑河镇上营村新建截水墙2处、10m³蓄水池1座、铺设管道4公里。	项目已完成,正在审计	257.1	255.12	改善提升607户1821人水质问题,其中贫困户285户855人。	提升群众水质和饮水安全问题

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
基础设施类	2、2020年略阳县贫困村安全饮水水质提升补短板项目	1. 兴洲街道办磨坝村:抽水井1座及泵房2座、15m³蓄水池1座、20m³蓄水池1座、维修过滤池1座、铺设管道29公里; 2. 白水江镇权力村:新建抽水井1座、泵房1座、新建截水墙2处、3m³蓄水池1座、沉淀过滤池1座、铺设管道7.1公里;封家坝村:新建截水墙1处、截水墙维修1处、水源池2口、水源池维修1座、3m³蓄水池1座,沉淀过滤池1座维修、铺设管道24.9公里; 3. 仙台坝镇仙台坝村:新建抽水井1座、泵房1座、新建水源池1口、10m³蓄水池3座、铺设管道2.6公里; 4. 观音寺镇包家沟村:新建截水墙2处、2m³蓄水池1座、3m³蓄水池1座、4m³蓄水池1座、10m³蓄水池1座、沉淀过滤池4座、铺设管道6.1公里; 5. 白雀寺镇木匣沟村:5m³抽水池一口、新建截水墙2处、2m³蓄水池2座、沉淀过滤池2座、铺设管道2.5公里; 6. 接官亭镇麻柳铺村:新建截水墙4处,3m³蓄水池1座,沉淀过滤1座、管道6.3公里;腰庄村:新建截水墙3处、沉淀过滤池1座、管道3.5公里; 7. 郭镇北河沟村:新建截水墙3处、水源池1座、水源池维修1处、3m³蓄水池1座、20m³蓄水池1座、蓄水池维修1座、沉淀过滤池4座、铺设管道3.6公里; 8. 乐素河镇周家坪村:5m³蓄水池1座、维修蓄水池1座、铺设管道0.2公里;石瓮子村水源截水墙一座、维修水源1处、铺设管道1.1公里。	项目已完成,正在审计	342	259.22	改善提升1037户3111人水质问题,其中贫困户325户975人。	提升群众水质和饮水安全问题
	3. 2020年略阳县徐家坪镇徐家坪社区上下坪饮水安全水质提升改造工程	改建水源井1口,蓄水池1口,管网2.88公里	项目已完成,正在审计	98.68	85.01	提升87户298人水质,其中贫困户30户102人。	提升群众水质和饮水安全问题
	(三)小型基础设施建设项目			1110	977.84		
	1. 道路工程	修建道路4条10.021公里	完成修建水泥路二条2.55公里,在建二条(其中:水泥混凝土道路一条、砂石路一条)	653	539.39	改善310户1049人交通条件,其中:受益贫困户117户386人	通过实施一批小型基础设施项目,改善贫困地区基础设施落后现状,促进农村经济发展和农民增收。

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	2. 桥涵工程	修建桥梁11座347.78延米	已全部完工	457	438.44	解决589户2020人过河难问题，其中：受益贫困户249户812人	通过实施一批小型基础设施项目，改善贫困地区基础设施落后现状，促进农村经济发展和农民增收。
	(四) 环境整治配套设施项目	在15个镇办46个村新建垃圾池207个；购买用于集中收集处理垃圾的垃圾桶5550个，放置在人口集中居住地。	项目正在实施，新建垃圾池已完成土建，集中购置垃圾桶正在开展政府采购审批手续。	327.6		通过项目的实施，改善了17个镇办152个村村庄环境，17763户贫困户人居环境。	改善生产生活条件，提升群众满意度。
基础设施类	(五) 小型农田水利项目	修建小型拦河坝4座，堰坝加固1座，沉淀过滤池3座，抽水泵站1座，扬水管道0.5公里，蓄水池6座（其中：50m³钢筋砼蓄水池4座、100m³钢筋砼蓄水池2座），埋设管道18.9公里，闸阀井10座，取水桩200座，衬砌渠道7公里（其中：灌溉渠1.5公里、排水渠5.5公里），渠系建筑物104座（其中：钢筋砼管涵60座，钢筋砼盖板涵44座），浆砌河堤0.12公里，砂堤0.04公里。	修建小型拦河坝4座，堰坝加固1座，沉淀过滤池3座，抽水泵站1座，扬水管道0.5公里，蓄水池6座（其中：50m³钢筋砼蓄水池4座、100m³钢筋砼蓄水池2座），埋设管道18.9公里，闸阀井10座，取水桩200座，衬砌渠道5.6公里（其中：灌溉渠1.5公里、排水渠4.1公里），渠系建筑物82座（其中：钢筋砼管涵52座，钢筋砼盖板涵30座），浆砌河堤0.12公里，砂堤0.04公里。	367.25	276.05	项目建成后，资产归属项目区村集体所有，受益1183户3925人，其中受益贫困户673户2150人。通过修建田间农业灌溉水利设施，提高水资源利用率，提升农田抗旱能力，新增灌溉面积0.2万亩，改善排水面积0.7万亩，预计户均年增收300元以上，为乡村振兴产业兴旺、巩固脱贫成效奠定基础。	通过水利措施工程的实施，带动群众参与项目建设务工53户，增加了农户收入、奠定了脱贫基础。
	(六) 田间道路项目	修建田间道路24.7公里，路面宽2.5—4米，其中：砼硬化道路3.44km，砂石道路21.26公里，生态保护3.5公里。	修建田间道路21公里，路面宽2.5—4米，其中：砼硬化道路3 km，砂石道路18公里	438.95	369.31	项目建成后，资产归属项目区村集体所有，受益981户3276人，其中受益贫困户456户1459人。通过修建田间机耕道路，便利了田间机械化作业能力，降低劳动力投入，预计户均年增收300元以上，为乡村振兴产业兴旺、巩固脱贫成效奠定基础。	通过田间道路工程的建设，带动项目区群众参与项目建设务工33户，增加了农户收入，奠定了脱贫基础。
产业发展类	二、产业发展			21372.91	13451.89		
	(一) 贫困户生产发展项目	对发展袋料香菇、木耳、略阳乌鸡、肉牛、羊、中华蜂、生猪、魔芋、大棚蔬菜、猪苓、天麻、黄精、柴胡、烤烟、核桃、大樱桃、银杏、油用牡丹、板栗低产改造等产业的建档立卡贫困户进行到户补助。	2020年该项目县农业农村局共给全县17个镇办切块下拨贫困户增收项目资金2322.4839万元，目前报账2031.44万元，资金使用率达87.5%。	2322.48	2031.44	通过项目的实施，充分激发贫困户发展产业的积极性，9925户受益贫困户发展种养业，实现户均增收2000元左右，群众满意度达99%以上。	鼓励支持建档立卡贫困户自主发展特色产业，对通过镇村验收的发展产业贫困户按照58号文件标准进行到户补助，减少贫困户生产经营性支出，实现产业增收。

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	(二) 村集体经济合作社建设项目	注入57个村集体经济合作社建设资金，用于发展乌鸡、生猪、养蚕、牛羊等特色养殖业和食用菌、蔬菜、魔芋等传统种植业；入股建筑、矿业、物业等实体经济，每年收益不低于注入资金的6%，壮大村集体经济。	县农业农村局已切块给57个非贫困户村集体经济合作社财政注入资金1140万元，通过实施，48个村集体利用注入资金自主发展特色产业，9个村入股联营农业新型经营主体，壮大集体经济，目前报账1140万元，资金使用率100%。	1140	1140.00	通过该项目的实施，57个村集体经济合作社通过发展略阳乌鸡、生猪、中蜂、食用菌、中药材等产业，村集体经济合作社平均收益2万元以上，带动5716户贫困户户均增收200元以上。	盘活集体资产，壮大村集体经济，带动贫困户增收。
	(三) 村股份经济合作社产业发展项目	围绕“三支柱、四区域”产业布局，实施105个村股份经济合作社特色产业发展，做大做强基地建设，增强带贫益贫能力。	105个村股份经济合作社特色产业发展项目于2020年4月份开工建设，截止目前已有99个项目全面建设完工，6个项目管正在实施。已达计划任务的94%。	3263.38	2360.39	项目建成后，资产确权到所在村集体，集体收益分红带动3614户贫困户稳定增收，项目在建设期间可通过务工、土地流转、订单回收直接带动贫困户963户，户均增收1000元以上。同时进一步发展壮大村集体经济，带动农户稳定增收。	培育村股份经济合作社，鼓励合作社通过入股分红、务工、订单回收、托管代养等形式带动贫困户增收
	(四) 中药材种植、养殖、加工项目	建设中药材天麻、黄精、杜仲、柴胡、金银花加工生产线4条，种植天麻24.7万窝、猪苓2万窝、柴胡300亩、金银花100亩。	建设中药材天麻、黄精、杜仲、柴胡、金银花加工生产线4条，种植天麻26.5万窝、猪苓2万窝、柴胡300亩、金银花100亩。	870	850	通过项目自评评价，项目整体预计产值8600余万元。2020年带动298户1086人贫困人口增收，预计户均增收2000元以上。	企业带动，支持贫困户发展产业、务工、流转土地、入股分红等增收方式。
	(五) 林业产业发展项目	1. 发展花椒示范园1350亩，由村扶贫互助合作社组织施工队进行栽植、管护；购买发放农药、化肥、修枝剪、电动喷雾器、花椒栽植管理书籍等工具；2. 实施核桃提质增效4045亩，组建贫困户劳务队开展核桃林病虫害防治、喷洒叶面肥、悬挂粘虫黄板；采购农资农具修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、汽油机喷雾器、核桃管理书籍等工具；3. 实施板栗提质增效6009亩，组建贫困户劳务队开展核桃林病虫害防治、抚育清林、喷洒叶面肥等工作；采购农资农具修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、汽油机喷雾器、板栗管理书籍等工具等		587.4	570.98		
	2020年度横现河街道办老虎坪村花椒园建设项目	发展花椒示范园400亩，支持贫困户发展花椒园所需的种苗、化肥、农具、管理书籍、修剪工具等	已完成花椒园新建400亩。	20	20	建成400亩花椒园，覆盖21户贫困户，掌握花椒管理技术和工具操作，5年后预计年增收500元/亩	通过实施400亩花椒园项目，壮大村集体经济，增加贫困群众长效干果产业收入

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
产业发展类	2020年度白水江镇林家山村花椒园建设项目	发展花椒示范园150亩，支持贫困户发展花椒园所需的种苗、化肥、农具、管理书籍、修剪工具等	已完成花椒园新建150亩。	7.5	7.5	建成150花椒园，覆盖60户贫困户，掌握花椒管理技术和工具操作，5年后预计年增收500元/亩	通过实施150亩花椒园项目，壮大村集体经济，增加贫困群众长效干果产业收入
	2020年度白水江镇小河村花椒园建设项目	发展花椒示范园400亩，支持贫困户发展花椒园所需的种苗、化肥、农具、管理书籍、修剪工具等	已完成花椒园新建400亩。	20	20	建成400花椒园，覆盖40户贫困户，掌握花椒管理技术和工具操作，5年后预计年增收500元/亩	通过实施400亩花椒园项目，壮大村集体经济，增加贫困群众长效干果产业收入
	2020年度郭镇大石湾村花椒园建设项目	发展花椒示范园400亩，支持贫困户发展花椒园所需的种苗、化肥、农具、管理书籍、修剪工具等	已完成花椒园新建400亩。	20	20	建成400花椒园，覆盖114户贫困户，掌握花椒管理技术和工具操作，5年后预计年增收500元/亩	通过实施400亩花椒园项目，壮大村集体经济，增加贫困群众长效干果产业收入
	2020年度西淮坝镇梁家河村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效650亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护650亩，免费为125户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各125份。	33.24	32.29	实施650亩核桃提质增效，覆盖125户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施650亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度西淮坝镇西淮坝村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效850亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护850亩，免费为65户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各65份。	43.47	41.86	实施850亩核桃提质增效，覆盖65户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施850亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度兴州街道办吴家营村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效547亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护547亩，免费为87户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各87份。	27.98	27.11	实施547亩核桃提质增效，覆盖87户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施547亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度郭镇西沟村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效825亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护825亩，免费为97户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各97份。	42.19	40.75	实施825亩核桃提质增效，覆盖97户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施825亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度徐家坪镇刘家营村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效387亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护387亩，免费为92户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各92份。	19.79	19.30	实施387亩核桃提质增效，覆盖92户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施387亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	2020年度徐家坪镇大水沟村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效510亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护510亩，免费为145户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各145份。	26.08	25.52	实施510亩核桃提质增效，覆盖145户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施510亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度黑河镇高家坎沟村核桃提质增效项目	实施核桃提质增效276亩，主要开展核桃林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成核桃提质增效管护276亩，免费为128户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各128份。	14.12	14.00	实施276亩核桃提质增效，覆盖128户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握核桃管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施276亩核桃提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握核桃管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度金家河镇黄家沟村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效603亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护603亩，免费为114户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各114份。	31.30	30.31	实施603亩板栗提质增效，覆盖114户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施603亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度仙台坝镇任家院村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效246亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护246亩，免费为92户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各92份。	12.83	12.61	实施246亩板栗提质增效，覆盖92户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施246亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度仙台坝镇仙台坝村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效416亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护416亩，免费为151户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各151份。	21.60	21.19	实施416亩板栗提质增效，覆盖151户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施416亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度仙台坝镇新店子村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效182亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护182亩，免费为20户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各20份。	9.39	9.05	实施182亩板栗提质增效，覆盖20户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施182亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度郭镇寺沟村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效625亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护625亩，免费为97户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各97份。	32.55	31.44	实施625亩板栗提质增效，覆盖97户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施625亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度郭镇坪沟村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效837亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护837亩，免费为65户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各65份。	43.82	42.07	实施837亩板栗提质增效，覆盖65户贫困户，当年亩增产5%--15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施837亩板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	2020年度兴州街道办安林沟村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效900亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护900亩，免费为119户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各119份。	46.95	45.26	实施900亩板栗提质增效，覆盖119户贫困户，当年亩增产5%—15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施900亩核板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度两河口镇张家坝村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效1000亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护1000亩，免费为220户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各220份。	51.96	50.42	实施1000亩板栗提质增效，覆盖220户贫困户，当年亩增产5%—15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施1000亩核板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	2020年度两河口镇唐家沟村板栗提质增效项目	实施板栗提质增效1200亩，主要开展板栗林病虫害防治、技术修剪、施肥、抚育管理等工作	已完成板栗提质增效管护1200亩，免费为149户贫困户提供修枝剪、高枝剪、修枝手锯、嫁接刀、电动喷雾器、电动修枝剪、核桃管理书籍、化肥各149份。	62.60	60.30	实施1200亩板栗提质增效，覆盖149户贫困户，当年亩增产5%—15%，掌握板栗管理技术和工具操作，稳定增收	通过实施1200亩核板栗提质增效项目，示范带动贫困户发展核桃产业，熟练掌握板栗管理技术和工具操作技能，提升自主发展能力和产量
	(六) 略阳县联村光伏扶贫电站续建项目	完善全县总规模20兆瓦4座村级光伏联村电站外线后续工程等相关配套项目建设。	按建设规模标准全面完成建设任务	1100.5	1100.47	电站运行安全正常，收益按资产确权分配至95个贫困村296.4万元，收益80%用于贫困人口公益岗位和劳务支出等。设置公益岗位837个，吸纳贫困人口务工70人，劳务费支出159.8万元。	壮大村集体经济，用于贫困村开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等。
	(七) 农业产业化建设项目	扶持略阳乌鸡、食用菌、中蜂、蚕桑、生猪特色产业园区及龙头企业提质增效、基础配套设施设备提升改造、产品研发、品牌及营销体系建设等奖励补助，同时开展略阳乌鸡种力提升、销售平台建设，恢复生猪生产带贫奖补。	项目已完成的16家农业龙头企业提质增效和基础配套设施设备的提升改造，完成任务的95%；略阳乌鸡、蚕桑、中蜂产业园区建设项目已全面开工建设，完成任务的53%；10个示范产业基地奖补项目、31个村级小型农业经营主体奖补项目都已建设完工，完成计划任务的100%；应对疫情恢复生猪生产带贫奖补项目已建设完毕，完成任务的80%。	5285.03	2244.40	通过实施该项目，农业产业化的雏形基本形成，使龙头企业、园区项目建成资产确权到45个关联村集体，同时示范基地等奖补项目做优做强了产业集群和适度规模化，带动全县5056户贫困户，户均增收1000元。	加大农业产业化项目基础配套设施设备提升改造、产品研发、品牌及营销体系建设，直接或间接带动贫困户增收
	(八) 产业路水毁修复项目	修复水毁产业道路48.93公里，其中：砂石道路32.83公里，路面宽度3.5米，铺设沙石厚度10cm；水泥混凝土道路16.1公里，路面宽度3米、厚度15cm；档护工程43处；涵管25处；单边30cm宽U型水沟10386m；修复路面30704m <sup>2</sup> 等配套设施。	项目已建设完成道路46.95公里，其中：砂石道路31.45公里，水泥混凝土道路15.5公里，档护工程42处；涵管25处；单边30cm宽U型水沟10386m等配套设施。完成任务的96%。	680	465.02	项目工程的实施，提升改造了26个产业基地的建设水平和集约化程度，提高了产业基地农产品和农资的运输能力，解决了当地村民出行困难的问题，对改善农村生产和生活条件以及出行和卫生条件起到了重要的作用。整个项目的实施，使得项目周边950户3325名贫困人口受益。	开展产业路水毁恢复，带动贫困户增收

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
产业发展类	(九) 产业设施配套建设项目	配套建设分拣中心沥青混凝土道路1190.7米。设计修建双向两车道主路1153米、两侧人行道，连通周边道路，设置指示标线、照明、防撞设施，配套涵洞、挡墙、排水沟；实施给水、雨水、污水处理等附属工程3149米；敷设电力、通讯管道21020米	现完成k0+780至k1+1153路基的回填。	1357	495.907	建成物流快递仓储分拣中心，打通全县农副特产品物流通道和物流瓶颈制约，提高物流速度，降低物流成本，解决全县40811户农村人口、其中建档立卡贫困户17763户农副特产品销售难和持续增收问题，特别是6802吨蛋类、2767吨鲜食用菌类、1100万只乌鸡、生猪、蔬菜等鲜活农特产品仓储中转运输销售难题，巩固脱贫成效。项目建成后形成资产确权到95个贫困村和有扶贫任务的57个非贫困村（社区），与国企助力团等其他投入资金共同委托第三方经营，作为经营性资产每年通过经营收益分红增加全县贫困户收入，通过降低自主发展农业产业贫困户销售成本、增加收入，并与152个村贫困户建立稳定的农特产品销售网络和利益联结机制，长期发挥效益。	打通农村物流通道，降低物流成本，解决物流瓶颈问题，通过物流分拣中心把当地蛋类6802吨、食用菌2767吨推销出去，来实现贫困户增收
	(十) 电商扶贫	①新建全县农特产品物流快递仓储分拣中心总建筑面积10565平方米，为钢结构物流分拣中心仓储库二栋及室外消防、地面硬化、场地回填、给排水管道等附属设施。分两期实施：一期实施仓储分拣中心主体建设4180平方米，二期实施仓储分拣中心主体建设6385平方米。配套室外消防、地面硬化、场地回填、给排水管道等附属设施。②对疫情防控期间复工复产的电商企业、镇村电商网点等带贫主体，帮销代销贫困户农产品销售额达到5000元以上，给予1500元一次性补助。		2353	473.8776		
	1、2020年略阳县物流快递仓储分拣中心	总体建筑面积10565平方米，为钢结构物流分拣中心仓储库二栋及室外消防、地面硬化、场地回填、给排水管道等附属设施。分两期实施：一期实施仓储分拣中心主体建设4180平方米，二期实施仓储分拣中心主体建设6385平方米。配套室外消防、地面硬化、场地回填、给排水管道等附属设施。	一期已完，等待验收，二期已立项批复准备进入招投标程序	2343	466.2276	建成物流快递仓储分拣中心，打通全县农副特产品物流通道和物流瓶颈制约，提高物流速度，降低物流成本，解决全县40811户农村人口、其中建档立卡贫困户17763户农副特产品销售难和持续增收问题，特别是6802吨蛋类、2767吨鲜食用菌类、1100万只乌鸡、生猪、蔬菜等鲜活农特产品仓储中转运输销售难题，巩固脱贫成效。项目建成后形成资产确权到95个贫困村和有扶贫任务的57个非贫困村（社区），与国企助力团等其他投入资金共同委托第三方经营，作为经营性资产每年通过经营收益分红增加全县贫困户收入，通过降低自主发展农业产业贫困户销售成本、增加收入，并与152个村贫困户建立稳定的农特产品销售网络和利益联结机制，长期发挥效益。	打通农村物流通道，降低物流成本，解决物流瓶颈问题，通过物流分拣中心把当地蛋类6802吨、食用菌2767吨推销出去，来实现贫困户增收
	3、电商扶贫企业（镇村电商网点）企业销售补助	对疫情防控期间复工复产的电商企业、镇村电商网点等带贫主体，帮销代销贫困户农产品销售额达到5000元以上，给予1500元一次性补助。	截至目前有15户企业带动180户贫困户，销售农产品503.6万元。36个电商站点带动490户贫困户，销售农产品59.76万元。兑付补助资金7.65万元。	10	7.65	对疫情期间复工复产的电商企业、镇村电商网点等带贫主体，帮销代销贫困户农产品销售额达到5000元以上，给予1500元一次性补助。截至目前有15户企业带动180户贫困户，销售农产品503.6万元。36个电商站点带动490户贫困户，销售农产品59.76万元。	促进电商企业、网点在疫情期间、帮贫困户代销农特产品来实现增收

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	(十一) 农田基本建设项目	田块修筑850亩，干砌石坎长15.6公里，发放农业技术资料 1000份，科技推广优质良种600亩	田块修筑670亩，干砌石坎长11.3公里，发放农业技术资料 1000份，科技推广优质良种600亩	393.8	275.43	项目建成后，资产归属项目区村集体所有，受益贫困户441户1411人。通过改善种植业生产条件，提高了农业综合产出能力，预计户均年增收600元以上，为乡村振兴产业兴旺、巩固脱贫成效奠定基础。	通过该项目的实施，加大了土地流转租赁能力、同时带动群众参与项目建设务工210户，增加了农户收入、奠定了脱贫基础。
产业发展类	(十二) 扶贫贷款贴息	对全县符合条件的建档立卡贫困户及“边缘户”扶贫小额贷款贴息，扶贫互助协会会员借款占用费补助，扶贫龙头企业（合作社）贷款贴息。		520	365		
	小额贷款贴息（含互助协会借款占用费补助）	对全县符合条件的建档立卡贫困户及“边缘户”小额扶贫贷款贴息、扶贫互助协会借款占用费补助	按季度兑付贴息资金及占用费补助，前三季度累计兑付4300余户455.97万元。	500	345	通过对4300余户贫困户贷款贴息及占用费补贴，撬动更多的金融资金参与脱贫攻坚，缓解贫困户贷款利息压力。	通过扶贫小额信贷或扶贫互助协会借款解决贫困户产业发展资金短缺的问题
	扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息	对效益良好、具有带贫能力且带贫成效显著的在册县级龙头企业（合作社）贷款给予贴息扶持	向2家县级扶贫龙头企业兑付贴息资金20万元	20	20	通过贷款贴息有效缓解县级扶贫龙头企业（合作社）贷款利息压力	通过务工、产品购销等方式带动贫困户发展产业项目
	(十三) 能力建设项目	“雨露计划”技能培训214人、资助1800名贫困家庭子女接受中高职院校职业教育扶贫助学；在17个镇办开展种植养殖业实用技术培训3700人次。		579	569.58		
	2020年略阳县扶贫实用技术培训项目	在17个镇办开展种植养殖业实用技术培训2000人次；完善培训设施、实施技术指导培训。	项目已实施，全面完善培训设施，对全县6个镇63个村2156人次开展脱贫攻坚能力建设培训；开展产业发展技术服务110培训17个镇152个村351期17570人次。	22	12.58	通过培训，提升贫困人口产业发展能力，及时有效解决贫困户产业发展实际困难和技术难题，使贫困户增收。	实现贫困劳动力技能培训全覆盖，重点加强了1700户缺技术贫困户培训，提升了贫困人口发展能力。
	2020年略阳县“雨露计划”培训项目	“雨露计划”技能培训214人	完成“雨露计划”机动车驾驶技能（C1及以上）培训补助214人，人均补助800元。	17	17.00	培训提升214个贫困劳动力创业就业技能。	提升了214个贫困劳动力就业创业技能，促进了205户稳定脱贫。

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
	雨露计划支持农村贫困家庭接受中高职院校职业教育扶贫助学补助项目	资助贫困家庭子女1800人次，每生每年补助3000元。	按照每生每年补助3000元标准，已完成资助贫困家庭子女1800人次。	540	540.00	支持贫困家庭学生1800人次顺利完成学业，提升就业能力，实现就业一人脱贫一户目标。	通过中高职教育，提升建档立卡贫困劳动力职业技能1800人次，促进贫困户稳定脱贫。
	(十四) 就业创业项目	聘用750名贫困户开展村民小组疫情防控保洁环卫、防疫消杀、巡查值守、网格管理等工作；对疫情防控期间复工复产的扶贫车间、县内企业、合作社给与补助；对疫情期间外出务工贫困户给与一次性交通、生活补助。	聘用疫情防控临时性扶贫公益岗位774人，发放3-9月份补助资金260.85万元；审核带贫企业一次性补贴资金1.25万元（未拨付）；鼓励贫困户4847人外出务工稳定就业，发放转移就业补贴资金5批共计206.82702万元，第6批资金39.4万元正在公示阶段，公示期满后，立即兑付报账。	552.5	509.39	实现750户贫困户户均增收2000元；提供贫困户岗位500个实现户均增收6000元以上；鼓励2000名贫困户务工增收10000元以上	聚焦全县贫困劳动力，大力开展就业扶贫，以“稳就业、扩就业、促就业”为着力点，扎实开展援企稳岗工作，持续落实带贫企业补助以及贫困劳动力到户补助，多渠道增加贫困群众经济收入，稳定实现贫困群众“两不愁三保障”。
	1、2020年略阳县疫情防控临时性扶贫公益岗位项目	在疫情防控期间，临时性聘用750名贫困户疫情防控服务保障人员，从事保洁环卫、防疫消杀、巡查值守、网格管理等工作，按考勤情况给予500元/月补贴，补助按月足额发放至2020年12月31日。	聘用疫情防控临时性扶贫公益岗位774人，发放3-9月份补助资金260.85万元，项目资金拨付96.79%。项目已实施完成。	269.5	244.39	建立健全疫情防控临聘服务保障人员考核管理制度，对750名疫情防控临聘服务保障人员按500元/月·人的标准按月足额发放	在疫情防控期间，临时性聘用750名疫情防控服务保障人员按考核或考勤情况按月发放补助，增加收入
	2、2020年略阳县疫情防控期间带贫企业一次性补贴项目	对疫情防控期间复产复工且吸纳贫困劳动力稳定就业6个月以上的企业给予一次性岗位补贴。其中：直接参与生产、配送疫情防控急需物资的，每吸纳1人补贴2000元；扶贫车间（社区工厂）每吸纳1人补贴1000元；县域内其它各类企业每吸纳1人补贴500元。	审核第一批带贫企业一次性补贴资金1.25万元，目前正在公告公示。	13	4.15	落实省市返岗复工决策部署，对吸纳贫困劳动力稳定就业的企业进行核实，1个月内比对相关标准，按照吸纳贫困劳动力人数直接补贴到企业	在疫情防控期间，援企稳岗，支持贫困劳动力就地就近就业，增加收入

略阳县2020年度扶贫资金项目计划完成情况统计表

编制单位：略阳县脱贫办

编制时间：2020年11月10日

项目类别	项目名称	项目建设		资金使用情况（万元）		绩效评价 (突出带贫益贫效果)	带贫减贫机制
		建设内容	完成情况	资金下达	资金使用		
产业发展类	3、2020年略阳县疫情防控期间鼓励支持转移就业补贴项目	在疫情防控期间，贫困劳动力自主外出务工连续就业3个月以上的，按照省外300元、市外省内200元、县外市内100元标准给予每人一次性途中生活费补贴，并据实补助交通费；统一组织输送的，全额补助包车、包机等交通费用，并补贴贫困劳动力每人100元途中生活费。	鼓励贫困户4847人外出务工稳定就业，发放转移就业补贴资金5批共计206.82702万元，项目资金拨付76.60%。第6批资金39.4万元正在公示阶段，截至填报时暂未拨付。	270	260.85	符合享受跨市外出务工的贫困劳动力资料信息经复核后，1个月支付到贫困劳动力提供的银行卡上，预计享受补贴人数6000人	鼓励贫困劳动力外出务工，减轻贫困劳动力在疫情期外出务工交通生活费用负担，保障外出务工贫困劳动力生命健康安全
	(十五)金家河集镇社区工厂建设项目	新建三层社区工厂生产车间用房，占地796平方米，建筑面积1045平方米。	11月6日已开标	368.82		项目建成后资产确权至镇，通过出租方式获得收益依据贫困人口量化到辖区贫困村，增加村集体收益，并提供就业岗位方式可吸纳就业约100人，当年带动贫困户30户以上，平均月工资1500元左右，并长期发挥带贫效益。	计划带动贫困户30户以上，平均月工资1500元左右。
其他类	三、其他（项目管理费）	用于扶贫项目编制、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、印刷费、购买第三方服务等方面的费用。	用于扶贫项目编制、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、印刷费、购买第三方服务等方面的费用。	163	75.63	保障了扶贫项目顺利进行	用于扶贫项目编制、印刷费、购买第三方服务等方面的费用。